遂宁市涪江六桥（袁家坝渡改桥）项目
专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

袁家坝渡口位于遂宁市船山区老城区与河东新区之间，是连接涪江两岸，方便居民出行的水上交通通道，属于一类人渡渡口，年渡运量8.4万人次。采用渡船的交通方式使两岸交通极其不便利，且存在极大的安全隐患。

涪江六桥项目全线长度3.215公里，大桥917米1座，特大桥1698米1座；下沉式隧道536米1座；互通立交3处。采用一级公路技术标准建设，同步配套市政设施。概算总投资17.6亿元。

（二）实施目的及支持方向。

项目建成后，涪江六桥作为遂宁市骨架路网一横线的一部分，是连接涪江两岸城市区域中心的重要通道，是遂宁市道路路网规划的重要组成部分，对缓解现状涪江通德大桥、通善大桥及观音湖隧道日益增长的跨江交通压力；增强中心老城区与河东新区联系，构建城市中心东西向主通道；加强遂宁火车站周边地块开发与利用，带动城市向北向东发展等均具有重要作用。

（三）预算安排及分配管理。

项目经费用于支付项目建筑安装工程费、工程建设其他费用。

（四）项目绩效目标设置。项目年度绩效目标为完成主桥、东西引桥、东平大道下穿隧道、德水路匝道、五彩天桥建设内容，开放通车。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对该项目经费使用情况的绩效评价，能够掌握和了解该项目资金的使用情况是否符合规范。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。该项目年度目标建设任务。

（四）评价方法。本次采用“因素分析法”。

（五）评价组织。公司成立由董事长任组长，分管领导为副组长，项目管理部、综合办公室、财务部、产业发展部、法务风控部以及相关技术人员为成员的专项资金绩效评价组，由产业发展部、综合办公室、财务部对“通用指标”进行逐项绩效分析并评分，由项目管理部、技术人员、法务风控部、财务部对“专用指标”进行逐项绩效分析并评分。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。该项目程序符合规范，项目相关要件已经通过主管部门批复，资金严格按照签订合同条款进行使用支付。

2. 项目管理。该项目资金是按照各合同条款进行使用的，完成绩效目标。

3. 项目实施。该项目按照合同金额进行使用，完成预算执行，资金使用符合财经纪律制度、符合公司资金使用制度。

4. 项目结果。项目已完成主桥、东西引桥、东平大道下穿隧道、德水路匝道、五彩天桥建设内容，开放通车。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。无。

3. 基础设施。项目已完成主桥、东西引桥、东平大道下穿隧道、德水路匝道、五彩天桥建设内容，开放通车。缓解了现状涪江通德大桥、通善大桥及观音湖隧道日益增长的跨江交通压力。

4. 行政运转。该项目资金使用程序符合规范。

（三）个性指标绩效分析

无。

四、评价结论

本次专项资金绩效自评为优，项目推进较为顺利，项目已完成主桥、东西引桥、东平大道下穿隧道、德水路匝道、五彩天桥建设内容，开放通车。

五、存在主要问题

无问题。

六、改进建议

无建议意见。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	遂宁开邦项目管理有限公司	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称			遂宁市涪江六桥（袁家坝渡改桥）项目				
预算单位			遂宁开邦项目管理有限公司				
项目类型			公路桥梁				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）		/				
	资金管理办法（名称、文号）		财务管理制度（遂发城建[2023]52 号）				
	绩效分配方式		☑因素法	☐项目法	☐据实据效	☐因素法与项目法相结合	
	立项依据		遂发改〔2017〕137 号				
	使用范围		建筑安装工程费、工程建设其他费用				
	申报（补助）条件		/				
	项目起止年限		2022 年-2026 年				
项目资金（万元）	年度资金总额：		18193				
	其中：财政拨款		18193				
	其他资金		0				
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	工程产值	≥	47874	万元	20	51334
		质量指标	工程质量满足规范设计要求	定性	满足		20	完成
		时效指标	完成时间	≤	2025 年 12 月	月	20	完成
	效益指标	经济效益指标	带动项目投资	定性	项目（概算）总投资 17.6 亿元		10	完成
		社会效益指标	带动社会经济的发展，加强民生保障	定性	促进政府主导的公益性项目顺利推进		10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	完成
	成本指标	经济成本指标	有效控制在概算成本内	定性	有效控制		10	完成